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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti 
systému plánování zdrojů a nákladů projektu. Cílem této práce je seznámení s konkrétními 
principy, metodami a postupy plánování zdrojů a nákladů projektu. Následně jejich požití na 
praktickém projektu. 
 
Klíčová slova 
 
Projektové řízení, projekt, plánování zdrojů, věcné a personální zdroje, nákladové zdroje 
plánování, finanční plánování, zdrojová analýza, Ganttův diagram, síťový graf, MS Project. 
 
 
 
Abstract 
 
This Bachelor thesis both deals with and explains basic concepts related to the field of project 
resources and costs planning. This work aims to introduce specific principles, methods and 
procedures of planning and project costs. In addition to that, there is a application on practical 
project included. 
 
Keywords 
Project management, project, ressource planning, material and human resources, cost 
planning, financial planning, source analysis, the Gantt´s diagram, the network graph, the MS 
project. 
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1    ÚVOD 
Téma bakalářské práce Plánování zdrojů projektu výstavby jsem si vybral, protože je dle 
mého názoru v dnešní době aktuální a zajímavé, je to komplikovaná záležitost a zároveň 
velmi citlivá stránka projektu. Projektové řízení staveb mě nejvíce zaujalo, proto jsem si ho 
vybral jako své téma bakalářské práce. 
Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. Na část teoretickou, na kterou pak 
navazuje ve druhé polovině část praktická. Teoretická část je rozdělena do čtyř hlavních částí. 
V první části se věnuji obecně plánování projektu, ve druhé části plánování zdrojů projektu a 
ve třetí části plánování nákladů a finančnímu plánování. 
V praktické části je na konkrétním projektu ukázána aplikace výše uvedeného tématu 
bakalářské práce. Podklady pro praktickou část jsem si obstaral od firmy, se kterou jsem 
spolupracoval. Jedná se o prodejnu potravin LIDL v Praze 4, která se skládá ze 12 stavebních 
objektů. V praktické části je popsáno stavebně-technické řešení stavby, dále jsou zde popsány 
stavební objekty. Plánování zdrojů a nákladů jsem zpracoval různými metodami. Např. 
zpracováním pomocí programu MS Project, kde kromě sledovaných zdrojů a nákladů 
potřebných k realizaci výše uvedeného projektu je zde také uveden časový průběh výstavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánování zdrojů projektu výstavby       Hála Jakub 
10 
2    PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 
Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Projekt je řízeným procesem, který 
má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, 
jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní 
předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat získanému výstupu.     
Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:   
 - dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn,    
 - definováno datum začátku a datum konce uskutečnění,    
 - stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. 
Výstavbový projekt je druh projektu, jehož cíl lze dosáhnout pouze prostřednictvím 
funkční stavby, která je výsledkem procesu stavby. Stavba je významným prostředkem 
k dosažení cílů projektu během užívání stavby. V procesu výstavby dochází ke značné 
kumulaci lidí, techniky a materiálů, které musí být organizačně zvládnuta a naplánována. U 
velkých projektů dosahuje doba realizace stavby několika let a náklady až desítky miliard 
korun. V této práci se zaměřím právě na plánování těchto zdrojů projektu.  
Plánování projektu je poslední fázi projektu, která se odehrává ,,nanečisto“. Po jejím 
skončení se zdroje dají do pohybu a projekt se vydá na definovanou cestu ke svému cíli. 
Aktivity spojené s plánováním projektu často začínají již v období zahájení a iniciace 
projektu, kdy je nutno stanovit reálné předpoklady časového plánu, potřeby realizačních 
zdrojů, odhadu rozpočtu a posouzení projektovým rizik, neboť všechny tyto parametry se 
potom objeví v ceně projektu. Konkrétní a detailní plánování pak začíná po uzavření jednání o 
kontraktu a podpisu smlouvy mezi realizačními stranami.       
V průběhu této fáze životního cyklu projektu se vyskytují tyto základní čtyři typy činností: 
• definování předmětu projektu prostřednictvím transformace cílů projektu do 
detailních popisů funkčních vlastností a specificky zaměřených činností, 
• vyváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů a jejich přenos do časových plánů, 
finančních rozkladů a metodických postupů, 
• optimalizace a úpravy návrhů plánů, 
• vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů. [1,2] 
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Obrázek 2-1 Proces plánování projektu [4] 
 
2.1   Historický vývoj 
Začátek plánování projektů je spjatý s rozvojem operační analýzy, která stanovuje optimální 
podmínky průběhu určitého procesu v rámci celého systému. V době, kdy začínal rozvoj 
průmyslové výroby a výrobní procesy byly již tak složité, že jejich řízení nemohla zvládat 
jediná osoba, začínal i rozvoj operační analýzy, z nichž největší význam má časová analýza.  
Časovou následnost jednotlivých činností v procesu přípravy a realizace zkoumá právě časová 
analýza. U jednotlivých projektů lze snadno odhadnout dopady změn, které vzniknou 
v průběhu realizace.  
U složitých projektů s řadou vzájemně navazujících činností a procesů již snadno odhadnout 
dopady změn nejde. Na časovou analýzu navazuje analýza zdrojová a nákladová (finanční). 
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První nástrojem operační analýzy byly tzv. Ganttovy diagramy, v nichž byly činnosti 
v časové ose znázorněny úsečkami bez ohodnocení a vzájemných vazeb. Na začátku 50. let 
vznikají ve velkých průmyslových firmách specializované útvary operační analýzy. Vznikají 
rovněž samostatné konzultační firmy, které se věnují oblasti vědeckého řízení. Operační 
analýze se věnují vědeckovýzkumné ústavy a zavádí se do výuky na vysokých školách. 
V roce 1953 vzniká v USA tzv. Národní společnost pro operační výzkum. Následně se 
operační analýza rozšiřuje do vyspělých zemí celého světa a v roce 1957 je založena 
Mezinárodní federace společnosti operačního výzkumu. V roce 1967 se Československo stalo 
kolektivním členem této federace. 
Při řízení složitých systémů, zahrnujících lidské zdroje, hmotné i nehmotné prvky, vznikají 
komplexní problémy, na které je aplikovaná operační analýza. Oblasti použití je výstavba, 
obchod, služby atd. Operační analýza pomáhá manažerům vypracovat podklady pro vědecky 
podložená a zdůvodněná rozhodnutí. Při řešení těchto úkolů používá matematické modelování 
a soubor matematických, statistických nebo grafických metod, které jsou souhrnně 
označovány jako metody operační analýzy. [2] 
2.2   Metoda MS Project 
V současnosti se používá aplikace MS Project, kterou využíváme pro plánování, řízení, 
sledování průběhu a vyhodnocování projektů. Umožňuje zobrazit časový průběh úkolů a 
následně vyhodnotit časovou rezervu a skluz mezi úkoly. Průběh se může sledovat 
porovnáním plánovaných a skutečných kalendářních dat zahájení a dokončení nebo kontrolou 
procentuální hodnoty dokončení jednotlivých úkolů. 
 Dále umožňuje zobrazit úkoly graficky a nadále zachovat přístup k podobným informacím o 
úkolech, vytvořit projekt zadáním úkolů a délky jejich trvání, vytvořit sekvenční závislosti 
mezi úkoly pomocí vazeb (propojování úkolů). Při propojování úkolů je vidět, jak změna 
doby trvání jednoho úkolu ovlivní data zahájení a dokončení jiných úkolů a datum dokončení 
projektu. Podstatnou součástí tohoto programu je, že dokáže přiřadit úkolům lidské, finanční a 
jiné zdroje. Výstupy z MS Project se dají znázornit na různých úrovních zobrazení. 
Podstatnou výhodou této metody je, že pokud úpravy provádějí manažeři staveb na síti, pak 
tyto změny je schopné okamžitě zaznamenat a tím rychleji reagovat na případné změny a 
problémy. [4] 
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3    PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ PROJEKTU 
Zdroje jsou pracovní (lidské zdroje), materiál, energie, služby, licence, práva k patentům. 
• Pracovní zdroje: Představují pracovní sílu (lidské zdroje), 
ale také stroje, dopravní prostředky, nářadí, prostory a další 
zařízení. Tato kategorie pokrývá veškeré zdroje, jejichž použití 
v projektu je podmíněno čerpáním kapacity zdroje z omezeného 
fondu. Na rozdíl od materiálu, který může být kdykoliv 
dokoupen a lze ho tedy z hlediska projektu považovat za 
neomezeně dostupný, jsou pracovní zdroje limitovány. 
• Materiálové zdroje:  Jsou zdroje, které budou během projektu spotřebovány.  
    Jejich spotřeba může být jednorázová, nebo vztažena k času.
         Za materiálový zdroj mohou být považovány i peníze. [1,3] 
Velikou část plánování zdrojů zahrnuje nákladové (finanční) plánování projektu, proto mu 
věnuji samostatnou kapitolu v této práci.  
 
3.1   Procesy kapacitního plánování 
Hlavní procesy kapacitního plánování zahrnují tyto etapy: 
• určení potřebných zdrojů projektu, jejich množství  
• sestavení a analýzu potřeby zdrojů v časové ose 
• ověření dostupnosti zdrojů 
• vyrovnání výkyvů v potřebě zdrojů zejména ve vztahu k jejich limitům 
a) Určení potřebných zdrojů 
Pro zdrojovou analýzu je proto potřebné stanovit v časovém plánu výstavby nároky na 
jednotlivé druhy zdrojů (tj. stanovit jednotlivým činnostem počet jednotek zdroje nezbytných 
pro jejich realizaci) a stanovit jejich celkové limitní množství.  
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Základním nástrojem pro ohodnocení zdrojů v rámci kapacitního plánování je odborný odhad 
nebo standardy (normy) různých úrovní. Obvykle se činnosti ohodnocují buď průměrnou 
potřebou jednotlivých druhů zdrojů v průběhu všech činností, nebo prostřednictvím tzv. 
zdrojových křivek, nebo dobou čerpání zdroje (časové období, po které je zdroj čerpán 
v průběhu trvání).  
b) Sestavení a analýza potřeby zdrojů 
Výsledkem je výpočet rozvrhu zdrojů podle časového plánu výstavby a jemu odpovídající 
nároky činností i celého projektu na zdroje, který spočívá v sumarizaci nároků činností na 
jednotlivé druhy zdrojů v jednotlivých obdobích projektu a jeho porovnání s jejich 
disponibilním množstvím, popř. vyrovnání. 
Vyrovnáním zdrojů se přitom obvykle rozumí postup rozporů, vzniklých nahromaděním 
požadavků na čerpání daného zdroje v určitém časovém období prostřednictvím jiného 
uspořádání činností v čase. Často se využívá rezerv k možným, nebo přístupným začátkům 
jednotlivých činností. [1,4] 
3.2   Plán potřeb zdrojů 
Výsledné potřeby lidí jsou rovnoměrně navrženy na staveništi tak, aby nedošlo překročení 
únosného hromadění lidi na pracovištích, v ubytovacích a sociálních zařízeních. Podobná se 
vykonává i pro zajištění a vytížení stavebních a montážních prostředků.  
Z ekonomického hlediska musíme dodržet co nejrovnoměrnější a nejvyrovnanější průběh 
stavebních a montážních prací bez prodlev v nasazení lidských zdrojů, jednotlivých 
dodavatelů a stavebních či montážních prostředků potřebných pro realizaci výstavby. Velké 
peníze stojí opakované příjezdy a odjezdy pracovníků, přesuny techniky a nevyužité zařízení 
a stroje, tedy prostoje čekání. 
Plánování potřeb se obvykle zpracovává jednotlivě pro tyto fáze: 
a) Příprava  
V této fázi se vypočítává, nebo odhaduje množství práce na projektové dokumentaci pro 
jednotlivé profese. Nejprve vedoucí projektant zpracuje návrh potřebných projektantů 
specialistů na zpracování realizační projektové dokumentace (Detail Design) a návrh je pak 
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srovnáván s celkovými náklady na zpracování dokumentace. Jednání je vedeno za účasti 
příslušné investorské organizace, manažera realizace projektu a vedoucího projektanta. Ze 
schváleného návrhu se zpracuje souhrn přidělených prostředků k jednotlivým profesím. 
Z tohoto souhrnu také zjistíme, kolik práce je potřeba nakoupit od spolupracujících 
organizací. 
b) Dodávky 
V této fázi se stanoví podíl dodávek z podniku manažera projektu a podíl dodávek 
subdodavatelů. Zpravidla se plán potřeb zdrojů pro dodávky subdodavatelů nezpracovává. 
Manažer projektu si určí pouze požadavky na kontrolu jejich činností, ale zajištění potřebných 
zdrojů, profesních, tak materiálových, je v zodpovědnosti subdodavatelů. 
c) Výstavba 
V této fázi se stanoví zdroje pro zařízení staveniště, jako jsou stravovací, ubytovací, sociální 
a technické prostory účastníků výstavby, v souladu s plánem provádění stavby na staveništi. 
Odhady potřeb se stanoví dle údajů z předchozích projektů a na základě zkušeností. [2] 
 
3.3   Výstupy plánování zdrojů 
Výstupy plánování zdrojů (zdrojové analýzy) bývají v tabulkové formě (jako číselná 
sumarizace zdrojů) a v grafické podobě (histogramy nebo součtové S-diagramy). Plán čerpání 
zdrojů v běžné nebo kumulované formě se obvykle vypočítá ze síťového grafu ve dvou 
variantách: 
• z termínu nejdříve možných 
• z termínu nejpozději přípustných 
Dostáváme tak dva histogramy nebo dvě S-křivky, které tvoří meze, v nichž by se projekt při 
úspěšném provádění měl pohybovat. Při vyhodnocování skutečnosti se k nim přidává třetí 
křivka – skutečné čerpání. V praxi se někdy využívá křivky zpracované na základě nejdříve 
možných termínů. [2] 
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3.3.1   Histogram (sloupcový graf) 
Histogramy potřeby zdrojů znázorňují množství zdrojů potřebných pro zhotovení určité části 
projektu. Pro každý diagram se provádí kumulace zdrojů podle stejných veličin. Tyto výstupy 
bývají součástí plánů provádění (organizace) výstavby. Pro potřeby těchto plánů jsou 
histogramy zpracovávány postupně v jednotlivých fázích projektu. Histogramy se 
zpracovávají přímo specializovanými SW produkty na základě časového plánu ohodnoceného 
zdroji. 
Druhou možností je vycházet z tabulky zdrojů v závislosti na čase a histogramy vytvořit 
pomocí obecného softwaru, např. MS Excel jak můžeme vidět na obrázku 3-1. 
 
Obrázek 3-1  Histogram pracovníků [2, str. 130] 
Sestavy se zpracovávají samostatně pro nasazení každého zdroje. V případě stejných jednotek 
(např. nasazení pracovníků v normohodinách) lze kumulovat různé zdroje (např. různé 
profese) do jednoho histogramu, čímž lze získat přehled o počtu pracovníků na stavbě 
v daném okamžiku. 
Do jednotlivých histogramů můžeme vyznačit limitní počty zdrojů v průběhu realizace a po 
výpočtu provádět vyrovnání zdrojů nebo upozornit na překročení limitu zdroje v daném čase a 
přijmout okamžitá nápravná opatření. [2] 
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3.3.2   Součtové (kumulativní) S-diagramy 
Obsahují součtovou křivku, která znázorňuje kumulativní nároky na zdroje v průběhu celého 
období. S-křivky ukazují kumulovaný růst zdrojů v čase, což je důležité zejména pro 
sledování celkového množství zdrojů v průběhu výstavby. 
Tento grafický výstup, který můžeme vidět obrázku 3-2, dává okamžitou informaci o průběhu 
realizace požadovaného zdroje v kumulované formě.  
 
Obrázek 3-2 Sloupcový graf s S-křivkou [2, str. 119] 
Vyhodnocení se provádí k určitému datu, takže se jedná o závislost času na určité poměrné 
veličině (Kč, Nh, m, m3, atd.). Při zpracování S-křivek se využívá dvou základních druhů 
zobrazení: 
• první S-křivka znázorňuje plánované hodnoty (plán) a druhá potom skutečný stav 
(skutečnost). Tato S-křivka je ukončena v době vyhodnocení. 
• S-křivka (skutečnost) může pokračovat až do vypočteného konce projektu 
(aproximace) nebo může být nahrazena třetí S-křivkou, která kopíruje předpokládanou 
trajektorii realizace. V tomto případě se nazývá předpověď. [2,str. 119] 
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4    PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ 
Základní podmínka úspěšné realizace projektu spojeného s výstavbou je navrhnout a dokončit 
stavbu a umožnit její provoz za stanovených ekonomických podmínek, za kterých je dosaženo 
ekonomických cílů projektu. V užším smyslu pro realizaci projektu z hlediska možných 
nákladů, které bude nutné vynaložit na realizaci projektu. Tyto náklady jsou spojeny hlavně se 
spotřebou zdrojů v čase a včetně vynakládání lidské práce při realizaci projektu. 
Plánování nákladů na projekt se realizuje ve dvou krocích: 
• plánování celkových nákladů stanovených na realizaci projektu spojeného 
s výstavbou 
• plánování nákladů na realizaci jednotlivých činností projektu a shodné rozvržení 
čerpání zdrojů 
Celkové náklady na předmět projektu (stavby), tak jak postupně vznikají v průběhu projektu 
spojeného s výstavbou, lze rozdělit na: 
a) celkové pořizovací náklady: 
• cena pozemku 
• náklady na pořízení stavby (náklady vznikající v přípravných fázích, souborového 
řešení projektu, realizační přípravy a realizace); základem je cena souborového řešení 
projektu za zhotovení stavby, od ní se obvykle odvozuje cena projektových prací, 
inženýrských služeb a další skupiny nákladů 
b) náklady na užívání: 
• náklady na provoz stavby (běžné provozní náklady) 
• náklady na opravy a údržbu stavby 
c) případné náklady na likvidaci (většinou se zahrnují až do navazujícího projektu) 
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Hlavní procesy řízení nákladů zahrnují: 
• navrhování nákladů 
• rozpočtování nákladů 
• kontroling nákladů [2] 
 
4.1   Navrhování nákladů 
Základním vstupem pro navrhování nákladů je zejména stanovení ekonomických cílů 
projektu ve studii proveditelnosti. Ekonomické cíle jsou stanoveny zadavatelem projektu, se 
rozpracovávají na úrovni dokumentace Basic Design v závislosti na časovém plánu. Manažer 
projektu musí před zahájením realizace vytvořit základní podmínky pro zabezpečení cílů 
připravovaného projektu. Vyplývá z toho, že ve fázi zadávání projektu provádí manažer 
projektu rozplánování finančních prostředků podle zvoleného způsobu výstavby na jednotlivé 
hlavní účastníky výstavby a jejich (dodávky). 
Plánování nákladů na úrovni dokumentace Basic Design (ve fázi zadávání) se nejčastěji 
provádí odhadem nákladů na základě zkušenosti z podobně realizovaného projektu. Tento 
odhad se modifikuje na základě proměnlivých parametrů zohledňujících čas, inflaci, situaci na 
stavebním trhu apod., parametrickým modelováním nebo navrhováním nákladů na jednotlivé 
práce a jejich sčítáním za celé období realizace projektu. Pro návrh pořizovacích nákladů je 
důležité znát členění nákladů do porovnatelných nákladových skupin. 
Návrhy pravděpodobných nákladů se týkají všech zdrojů, které budou v rámci projektu 
používány. Navrženy musí být hlavně základní druhy nákladů, tj.: 
a) náklady na stavební dílo a soubory zařízení 
• náklady na materiál a zařízení (stavební prvky a materiály, stavební konstrukce, 
materiály pro instalace, stroje a zařízení) 
• náklady na stavební práce 
• náklady na montážní práce 
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• náklady na náhradní díly apod. 
b) náklady inženýrských činností 
• náklady na řízení projektu (manažer projektu, manažer realizace projektu, vedoucí 
inženýři projektu, manažer řízení jakosti) 
• náklady na zpracování realizační dokumentace 
• náklady na kontrolní operace a projektový kontroling 
• náklady na řízení nákupu 
• náklady na výkon dozorů na staveništi 
• náklady na pracovníky při zkouškách a uvádění do provozu apod. 
U inženýrských činností se zpravidla odhadují potřebné hodiny (zdroje) pro jednotlivé 
profese, které se následně člení do různých zúčtovatelných kategorií. Jedním ze způsobů 
předběžného určení nákladů na výstavbu je použití cenového ukazatele na měrnou jednotku 
stavebního objektu. U budov je touto jednotkou 1m3 obestavěného prostoru (OP). Databázi 
cenových ukazatelů je možno použít vlastní z již dříve realizovaných projektů nebo převzít 
publikované údaje. Specifickou možností je použití metody a ukazatelů z vyhlášky o 
oceňování majetku. [2] 
4.1.1   Vstupní informace odhadu nákladů 
Vstupní informace odhadu nákladů projektu můžeme rozčlenit podle jejich vzniku na: 
• podnikové procesní zdroje 
o podnikové metodiky a pravidla odhadů 
o podnikové vzory a šablony pro provedení odhadů 
o předchozí informace z dříve realizovaných projektů 
• definice předmětu projektu jako reprezentace potřeb zadavatele a popis cílů projektu 
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• podrobný rozpis prací a popisy jednotlivých elementů  
• plán projektu – popis předpokládaných metod a pravidel pro monitorování, řízení 
kontrolu projektu 
• harmonogram a plán trvání jednotlivých aktivit 
• plán obsazení projektových rolí a jednotlivých pozic 
• údaje z okolí podniku 
o tržní podmínky (na trhu dostupné produkty, služby) 
o obchodní databáze (ceníky, databáze dodavatelů) 
o expertní posudky, zprávy 
• seznam globálních rizik projektu s jejich předběžnou kvantifikací [1] 
4.1.2   Nástroje a techniky odhadu 
Na základě vstupních informací je pak proveden vlastní odhad, za pomocí nástrojů a 
technik odhadu použitých jednotlivě, nebo v kombinaci. Nejběžněji jsou používány tyto 
metody: 
• analogie 
• odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů 
• odhad zdola nahoru 
• parametrický odhad 
• software pro podporu řízení projektů 
• analýza nabídek dodavatelů 
• ostatní odhady 
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4.1.3   Varianty odhadu nákladů 
Základní typy odhadů nákladů projektu s následujícími vlastnostmi: 
• hrubý odhad – je odhadem ,,shora“ , se provádí bez použití detailních údajů na 
základě znalosti historických projektů a základních parametrů předmětu 
odhadovaného projektu, jako jsou množství, kapacita apod. 
• přibližný odhad – je zpracován stejně jako hrubý odhad, ale jsou zde 
rozpracovány detaily na vyšších úrovních podrobného rozpisu prací, předpokládá 
se pracnější zpracování o 50% než u hrubého odhadu. 
• definitivní odhad – je odhad ,,zdola“ na základě dostatečně podrobných údajů, 
jako např. kalkulace subdodavatelů, předběžně rozpracované plány projektu, 
jednotkové ceny komponent apod. [2] 
I při maximálním využití všech nástrojů a metod pro vytvoření odhadu nákladů a po 
využití všech osobních i historických zkušeností dojde k odchylkám mezi původním 
odhadem nákladů a rozpočtem projektu a skutečně čerpanými náklady. 
Možné problémy a zdroje nepřesností odhadů jsou: 
• nedostatečně definovaný předmět projektu 
• neporozumění výkladům a zkreslení v podrobném rozpisu prací 
• nevhodně navržený harmonogram, nebo příliš optimistický harmonogram 
• špatně navržená organizační struktura projektu a obsazení projektových rolí 
• špatně volené techniky odhadů a početní chyby 
• nesprávně provedená analýza nebo úplné zahrnutí nákladů na rizika projektu 
• neporozumění nebo opomenutí připočtení méně obvyklých typů nákladů např. 
inflační koeficient, náklady na financování, vyplacené bonusy a provize 
• chyby ve výpočtu koeficientů režijních nákladů nebo jejich nesprávné použití [1] 
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4.2   Rozpočtování nákladů  
Rozpočet je nedílnou součástí Plánu projektu. Je jednou z nejdůležitějších charakteristik 
projektu a je nezbytným podkladem pro koordinaci všech činností a dílčích dodávek, které 
jsou součástí projektu, a pro kontrolu postupu projektu vzhledem k jeho plánu. 
Rozpočty rozlišujeme: 
• rozpočet (propočet) projektu v jeho přípravné fázi, který pracuje obvykle 
s ukazateli podle dříve realizovaných projektů doplněnými odhady na základě studií 
koncepčního řešení projektu 
• souborný (souhrnný, komplexní) rozpočet projektu zpracovaný na základě 
dokumentace souborného řešení projektu (dokumentace Basic Design) a strukturních, 
časových a zejména kapacitních plánů 
• podrobné rozpočty obvykle na úrovni určitých částí projektu (podle dokumentace 
Detail Design) 
• dílčí rozpočty, které se vztahují k prvkům projektu a které je možno využít pro 
rozpočty výše uvedené  
Podkladem pro stanovení nákladů na nejnižší úrovni plánování jsou nejčastěji cenové 
informace z již uzavřených smluv se subdodavateli. Před uzavřením příslušných smluv se 
využívá oceněných nabídek, popř. různých katalogů a interních databází. [2] 
Druhy nákladů projektu: 
• přímé náklady – lze přímo přiřadit k projektu jako účetní vyjádření zdrojů čerpaných 
při realizaci projektu, například: 
o práce 
o materiál 
o pořízení nebo pronájem technologií 
o cestovné 
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o licence a poplatky 
o nákup subdodávek 
o externí služby projektu – přepravné, likvidace odpadu  
o pojištění 
o náklady na financování projektu 
• nepřímé (režijní) náklady – se do projektu většinou promítnou na základě 
procentních koeficientů předepsaných ekonomickým manažerem podniku a zpravidla 
zahrnují: 
o osobní náklady, například platy managamentu společnosti a pracovníků 
v podpůrných organizačních jednotkách, cílové odměny 
o podíl krytí nákladů společných a podpůrných funkcí podniku – marketing, 
externí služby 
o náklady na provoz budov a technologií společnosti 
o daně a odvody apod. 
• ostatní náklady – nejsou zahrnuty v žádné předchozí kategorii 
o rozpočet na krytí obtížně předvídatelných vlivů 
o manažerskou rezervu, která je vytvořena pro krytí vlivů neznámých rizik 
o vyplacené bonusy obchodníkům, provize a jiné náklady [1] 
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5    FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 
Je nutné mít přesnou představu o způsobu a postupu financování už v předinvestiční fázi. 
K tomu musíme provést finanční analýzu projektu. Její výsledek je obvykle součástí studie, 
která je pak podkladem pro rozhodnutí, zda bude projekt realizován a v jaké koncepční 
variantě. 
Podle výsledku finanční analýzy projektu je pak prováděno finanční plánování projektu, jehož 
předmětem je: 
• řízení (usměrňování) procesu získávání finančních zdrojů: 
o  ze zdrojů vlastních (např. z vloženého kapitálu, použitelného zisku, odpisů) 
o ze zdrojů cizích (např. z bankovních úvěrů) 
• optimalizace průběhu, přidělení finančních zdrojů ke krytí plánovaného průběhu 
nákladů 
• uvolňování finančních prostředků dodavatelům podle dohodnutého platebního režimu 
• kontrola průběhu realizace z hlediska čerpání nákladů v daných etapách 
Způsob platby dodavatelům: 
• v hotovosti (méně časté) 
• šekem (u nás málo rozšířené) 
• bankovním příkazem – převodem (nejčastěji) 
• směnkou 
• akreditivem (smlouva mezi investorem a bankou) [2] 
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Cena za provedené práce, dodávky nebo služby se určuje dohodou mezi odběratelem a 
zhotovitelem. Doporučuje se písemná forma smlouvy o dílo nebo o provedení práce. Cena 
v nich může být stanovena jako: 
• pevná – vhodná v případě specifikovaných prací s dobou trvání do jednoho roku 
• pružná – uplatňuje se při dlouhodobějších smlouvách nad jeden rok 
Hlavním úkolem finančního plánu projektu je v první řadě skloubit dvě základní hlediska: 
• účetní – dosahování očekávaných příjmů a výdajů v předepsaném uspořádání 
• finančních toků – řízení toku hotovostí a likvidity, způsobem přijatým podnikem a 
vedoucím k dosažení cílů projektu. 
Plán se sestavuje na základě finanční analýzy projektu v souladu: 
• s údaji časového plánu 
• podle plánovaného průběhu nákladů 
• v souladu s ujednáními o čerpání finančních zdrojů 
Finanční plán projektu musí být předmětem trvalé součinnosti managementu projektu (jeho 
příslušné části) s finančními a účetními útvary příslušného podniku. V souladu s finančním 
plánem projektu se nejčastěji sestavuje platební kalendář, který podrobně stanoví sled a 
postup plateb. V časovém rozvržení plateb mohou být stanoveny termíny nejdříve i nejpozději 
přípustné. Podle platebního kalendáře se plánuje potřeba finančních prostředků s určením 
termínu, výše a zdroje jejich čerpání jak můžeme vidět na obrázku 5-1 a 5-2 . [2]  
 
Obrázek 5-1 Finanční plán realizační fáze projektu [2, str. 130] 
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Obrázek 5-2 Graf finančního plánu [2, str. 130] 
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6    APLIKACE PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ A NÁKLADŮ PROJEKTU NA 
PRAKTICKÉM PŘÍKLADĚ 
6.1   Charakteristika a popis stavby 
V praktické části této bakalářské práce chci předvést plánování zdrojů a nákladů projektu na 
konkrétní stavbě prodejny potravin LIDL v Praze 4. Objekt je zděný, budova má tvar 
obdélníku o rozměrech 42,5x30,5 m a výšku v hřebeni je 7,5 m. Objekt je rozdělen na hlavní 
část prodejnu potravin a prostory pro zaměstnance. Většina místností má světlou výšku 3,0 m. 
Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet tvořený sloupy, mezi nimiž 
budou vyzděny obvodové stěny z tvárnic POROTHERM. Stavba je rozdělena do 12 
stavebních objektů: 
SO01 Prodejna potravin 
SO02 Zpevněné plochy 
SO03 Místní komunikace 
SO04 Sadové úpravy 
SO05 Reklamní pylon 
SO06 Veřejné osvětlení 
SO07 Telefonní přípojka 
SO08 Přípojka NN 
SO09 Splašková kanalizace 
SO10 Dešťová kanalizace 
SO11 Přípojka vodovodu 
SO12 Přípojka plynovodu  
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6.2   Popis stavebně-technického řešení objektů 
SO01 – prodejna potravin 
Výkopy 
Po provedení HTÚ (snížení úrovně terénu), budou strojně provedeny výkopy pro základové 
patky a pasy. Předpokládaná maximální hloubka výkopů je 2,5 m od úrovně podlahy objektu 
prodejny. Pod parkovištěm bude vyměněna část původní zeminy a provedeno vápnění a 
hutnění (cca 0,5 m pod plochou parkoviště). Vychází se z geologického průzkumu staveniště. 
Základy 
Založení objektu bude provedeno plošně na betonových pasech a patkách. Pod sloupy budou 
provedeny patky 2,4x2,4m a 1,5x1,5m spojené pasy šířky 0,6 m. Základy budou vyztuženy 
konstrukční výztuží. Pod základy bude vyrovnávací vrstva podkladního betonu tl. cca 50 mm. 
Veškeré viditelné betony základové konstrukce (u zásobovací rampy) budou zalícovány 
s vnější hranou neomítnuté zdi a omítnuty cementovou maltou na úroveň vnější omítky zdiva. 
Pod hydroizolací a geotextilií bude 50mm hutněného písku, dále 200mm hutněného štěrku 
(45MPa) a hutněný násyp. Základové konstrukce nad úrovní terénu jsou izolovány 
materiálem STYROFOAM ROOFMATE SL tl. 50 mm. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny jsou zděné z tvarovek POROTHERM 36,5 P+D na MVC 25. Obvodové 
stěny jsou členěny ŽB sloupy o rozměrech 400/300 mm. K zabránění vzniku deskami 
extrudovaného polystyrenu tl. 70 mm v půdoryse přetažená o 50 mm na každou stranu sloupu. 
Ta vytváří lizény šíře 500 mm tl. 50 mm. Pod úrovní terénu a nad terénem do výšky vytažené 
hydroizolace jsou sloupy izolovány materiálem STYROFOAM ROOFMATE SL tl. 70 mm. 
Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou keramické prefabrikované POROTHERM 23,8 
prováděné dle typových detailů POROTHERMU. Na otvory větší světlosti se použijí 
železobetonové monolitické překlady. 
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Příčky jsou zděné z tvarovek POROTHERM 11,5 P+D na MVC 25. Rozdělení předsíňky 
s umyvadlem a vlastního WC bude provedeno pomocí montované stěny s povrchem 
z omyvatelné fólie. 
Překlady nad otvory v příčkách jsou tvořeny dvojicemi ocelových úhelníků L 50x50x5 mm 
obalené rabicovým pletivem. Příčky v objektu obchodu a služeb jsou navrženy 
ze sádrokartonu. 
Průvlaky budou mít převážně výšku 300 mm. Nad výkladci proběhne železobetonový 
průvlak výšce 610 mm. Z vnějšího líce budou průvlaky obloženy deskami Styrodur tl.50mm. 
U výloh se provede dodatečný obklad betonových konstrukcí z vnějšího líce k rámům výloh 
(vnější nadpraží a ostění).  
Vnější výstup na rampu zásobování bude po schodišti. Schodiště je provedeno jako betonový 
monoblok s betonovou stěnou jako zábradlím. Viditelné betonové konstrukce provádět jako 
pohledový beton bez stěrkování a dodatečných úprav.  
Stropy a podhledy 
V prodejním prostoru, manipulačním prostoru, vedlejších prostorech a obezděném prostoru 
rampy jsou použity desky z minerálního vlákna s ostrými hranami, nehořlavé podle DIN 4102 
(požární odolnost F – 30 dle platných norem), v intarzovaném formátu 60 x 60 cm. 
Konstrukce podhledu bude kovová ( šířka cca 20 mm ) viditelná, v bílé barvě, která umožňuje 
výměnu stropních desek (ARMSTRONG, AMF, ODENWALD) s pozinkovaným zavěšení na 
nastavitelných závěsech z nosné části střechy. Ukončení u stěn zprostředkují bílé L- profily. 
Nosné profily je nutné umístit zásadně v příčném směru na osu prodejny. Podhled v zádveří a 
na rampě je kotven proti nadzvedávání nárazem větru. V prodejně bude podhled kladen na 
celou kazetu od pokladen.  
V příčném směru bude osa prodejny na spojovací liště mezi dvěma kazetami. Umístění 
výústek vzduchotechniky, VZT jednotek a RWA klapek, respektive mřížek v rovině podhledu 
je podřízeno rastrování podhledu. V technické místnosti a administrativní části je strop 
železobetonový. V technické místnosti zůstane jako pohledový železobeton (bez podhledu) 
barva bílá, povrch bude přestěrkován a vymalován. 
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Ve stropní desce je potřeba umístit chráničku (d=2,5cm) vedle rozvaděče nad svislým žlabem 
pro vedení datových kabelů a chránička ve stropě pro ventilátor. V administrativní části bude 
strop omítnut a vymalován. 
Zastřešení 
Střecha je pultová o sklonu střešních rovin 3%. K hlavní střeše je připojena střecha rizalitu 
pro vstup a košíky. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonový vazník na celé rozpětí 
haly (20,5 m) v osové vzdálenosti cca 5,00 m. Krytina PVC barvě šedá. Ve střešním plášti je 
použito PVC fólie (proti prorůstání kořínky), desky Rocwool nebo Orsil, parozábrana, 
trapézový plech a vazníky. Střecha-podstřešní prostor není větraný, je součástí interiéru. 
Návrh skladeb zelené zahrady je v samostatné části tohoto projektu. Součástí je i závlaha. 
Odvodnění pultové střechy je řešeno vpusti (vyhřívané) v místě nejnižšího vyspádování, 
dešťové svody jsou v provedení s ochrannými košíky v materiálovém provedení z 
předkorodovaného titanzinku. Dešťové svody jsou navrženy ve fasádě za ŽB sloupem (těsně 
vedle lizénů) nebo rohem budovy. Dešťové svody na straně k parkovišti nejsou. 
Podlahové konstrukce 
Zatížení podlahových konstrukcí včetně podlahy v prodejně, manipulačních prostorech a 
v trase pohybu zboží (z rampy do regálů). – minimální únosnost 10kN/m2. Provedení 
dilatačních spár v podlahové desce prodejny odsouhlasit s f.LIDL, budou provedeny pouze 
příčné spáry. Nosná podlahová žb betonová deska tl.200mm bude z betonu B20 a bude 
oboustranně vyztužena 2x KARI sítí 6/150/150 při obou površích. Deska bude betonována 
bez trvalých dilatačních spár, při betonáži se v 1/3 a ve 2/2 délky desky vynechají dva 
smršťovací pruhy šířky cca 1000mm, které budou dobetonovány po proběhnutí smrštění 
uloženého betonu. V šířce 1m bude po obvodě do podlahy i vložen pruh tepelné izolace 
STYROFOAM – ROOFMATE SL tl. 50 mm. 
Případný přesný výpočet bude proveden dodavatelem podlahy. Pro prostor prodejny, 
manipulační prostor a prostor trasy pohybu zboží budou použity keramické kameninové 
podlahové dlaždice podle DIN EN 176, kvalita „rovné“, protiskluzné, tř. R 9 se zvýšeným 
požadavkem na rovnost s diferencemi výšek mezi sousedními dlaždicemi ≤ 0,5 mm. Barva 
dlaždic je žlutě žíhaná, rozměr 200 x 200 mm. Položení dle směrnic výrobní firmy; vibrační 
pokládka „na vazbu“. (OSTARA, ZAHNA, TOPGRES). 
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V chodbě, prostorech pro personál a WC bude keramická podlahová dlažba řešena obdobně 
jako v prostoru prodejny. Bude opatřena keramickým soklem ze soklových dlaždic (Taurus 
granit, obj.č.:74S) Stejná dlažba bude použita v objektu obchodu a služeb. 
Úpravy povrchů vnější 
Na zděné stěny je použita tepelně izolační jádrová omítka POROTHERM TO tl. 20mm a 
krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm. Na lizény z kontaktní tepelné izolace je 
použita tenkovrstvá stěrková omítka tl. cca 3 mm. Barva omítky fasády je bílá RAL 9010, 
barva lizén je achátově šedá, RAL 7038; kolem budovy je třeba na fasádě vytvořit sokl proti 
odstřikující vodě, výška: 40 cm, vztažný bod - niveleta podlahy, paralelně probíhající 
s okapem, barva: achátově šedá, RAL 7038. 
Úpravy povrchů vnitřní 
Zdi prodejny budou omítnuty vápenocementovou omítkou tl. 15 mm. Ochrana omítaných 
rohů a ostění bude v celém objektu zajištěna podomítkovými pozinkovanými rohovníky. 
Výplně otvorů 
Konstrukce budou z lehkého kovu s profily podle DIN 17611 v termicky oddělené a tepelně 
izolované konstrukci. Součástí výkladců a oken jsou hliníkové parapety v RAL 7040. Na 
severní fasádě je jedno okno 1250x1500 mm. Všechny dveře mají ocelové lisované nedělené 
obvodové zárubně obemykající stěnu v celé tloušťce, s falcem pro gumové těsnění. Všechny 
vnější dveře mají na vnitřní straně kartáčovou lištu proti hmyzu. Nad venkovními ocelovými 
dveřmi bude osazena okapnička (titanzinková, RAL 7040). Všechny dveře se opatří 
zarážkami na stěnu, proti klice dveří. 
Vnitřní dveře z  prodejního prostoru k prostorám zázemí jednokřídlé, ocelové, vždy modré 
v RAL 5010, s vrchním dveřním zavíračem, cylindrický zámek a vyměnitelná vložka, ze 
strany prodejny pevná oliva. Osazeno širokoúhlé kukátko. 
Klempířské výrobky 
Veškeré oplechování je provedeno z předkorodovaného titanzinku (Rheinzink), (nejméně 0,7 
mm silného). 
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SO02 Zpevněné plochy 
Jedná se o výstavbu parkovacích ploch před novou prodejnou potravin LIDL včetně chodníků 
a komunikačního spojení napojení zásobovací rampy objektu. Příjezd na parkoviště a k rampě 
bude umožněn z nové navržené účelové místní komunikace. 
SO03 Místní komunikace 
Jde o stavbu místní komunikace – účelové, funkční třídy C3-30 v Praze 4 zabezpečující 
propojení stávajících objektů, dále příjezd na parkoviště nově navrženého objektu a zajištění 
zásobování objektu. 
SO04 Sadové úpravy 
V prostoru parkoviště jsou navrženy stromy s malou korunou – babyka, klen. Plocha záhonů 
pod stromy v parkovišti bude osazena nízkým pámelníkem. Podél Opatovské ulice je 
navržena alej hlohů, střídavě červeně a bíle kvetoucích. Pod nimi je navržen pás nízkých keřů. 
Podél ulice Kulhavého je v travnaté ploše navržena alej jerlínů se štíhlou korunou a třešní 
ptačí. Také pod jerlíny bude vysazen pás nízkých keřů. 
SO05 Reklamní pylon 
V severní části pozemku u křižovatky Opatovská – Kulhavého bude umístěn reklamní pylon – 
stožár výšky 7 m s osvětleným logem. Logo 2,5x 2,5 m a stožár jsou dodávkou investora. 
Zhotovitel provede betonový základ 2,5 x 2,5 x 1,0 m se zabetonovaným kotvením pro stožár.  
SO06 Veřejné osvětlení 
Venkovní prostor před prodejnou včetně parkoviště bude osvětlen soustavou 14 svítidel. Ty 
budou na 9 ocelových bezpatkových stožárech. Stožáry jsou osazeny jedním nebo dvěma 
svítidly. 
SO07 Telefonní přípojka 
Pro připojení nové prodejny bude zbudována nová přípojka telefonního vedení pomocí 
zemního vedení kabelem. Hlavní přípojka telefonu bude zavedena přímo do zajištěného 
prostoru. Vedení bude instalováno v kabelovém žlabu nad podhledem. 
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SO08 Přípojka NN 
Z nové trafostanice bude vyvedeno zemní kabelové vedení stávající ze dvou kabelů. Jeden 
kabel je uvažován jako rezerva. Na fasádě prodejny bude instalována připojková skříň 
s čtyřmi pojistkovými sadami (dvě pro přípojku, jedna pro vývod do prodejny, jedna jako 
rezerva) 
SO09 Splašková kanalizace 
Bude odvádět splaškové odpadní vody od sociálních a provozních zařizovacích předmětů. 
Z objektu je vedena přípojka do stávající šachty. Při napojování do šachty je třeba postupovat 
směrem od šachty v kladení trubního vedení.  
SO10 Dešťová kanalizace 
Je navržena trasa kanalizace, svádějící dešťové vody z parkovišť a ze střechy objektu. Trubní 
rozvod bude z kameniny. Odvod dešťových vod z komunikace je odveden do stávajících 
šachet ve vozovce pomocí silničních vpustí, které se nachází podél areálu. 
SO11 Přípojka vodovodu 
Hlavní potrubní rozvod bude na 80°C. Přípojka je vedena před objektem v zemi. Vodoměrná 
soustava bude osazena ve vodoměrné šachtě v technické místnosti. V objektu je proveden 
samostatný pitný a požární rozvod vody. 
SO12 Přípojka plynovodu  
Plynovodní přípojka bude napojena navrtávkou ze stávajícího středotlakého plynovodu DN80 
v zemi z trub plastových. Trubní rozvod bude uložen na pískovém loži. Podsyp trubního 
rozvodu bude tl.10 cm a obsyp tl.20 cm. Plynovod bude opatřen výstražnou folií žluté barvy. 
Trubní rozvod je zakončen HUP v plynoměrné skříni osazené v nice vně budovy. 
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6.4   Nákladové ocenění projektu výstavby 
Náklady na zhotovení stavby jsou složeny z těchto částí: 
N = ZRN+VRN+KČ+PČ+IČ 
• ZRN – základní rozpočtové náklady 
• VRN – vedlejší rozpočtové náklady 
• KČ – kompletační činnost 
• PČ – projektová činnost 
• IČ – inženýrská činnost 
Z projektové dokumentace jsem vyčetl kubatury, plochy a délky všech stavebních objektů. 
Na základě jejich specifikace jsem zatřídil stavební objekty dle JKSO a pomocí ukazatelů 
průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku jsem stanovil konečnou cenu.   
U objektů SO05 a SO06 jsem jejich cenu převzal z rozpočtu viz. tabulka 6-1. Tato cena 
představuje základní rozpočtové náklady stavby. 
Číslo  Název JKSO m.j. množství Kč/m.j.  cena (Kč) 
SO01 prodejna potravin 8018211 m³ 12578 5949 74826522 
SO02 zpevněné plochy   m² 5105   7138880 
SO02a komunikace 8225231 m² 2710 826 2238460 
SO02b parkoviště - parkovací místa 8222971 m² 1150 3367 3872050 
SO02c chodníky 8222731 m² 1245 826 1028370 
SO03 místní komunikace 8222571 m² 655 3367 2205385 
SO04 sadové úpravy 8232711 m² 1850 507 937950 
SO05 reklamní pylon   ks 1 10000 10000 
SO06 veřejné osvětlení - stožáry    ks 9 34316 308844 
SO07 telefonní přípojka 8288211 m 35 16600 581000 
SO08 Přípojka NN  8287311 m 16 958 15328 
SO09 splašková kanalizace 8272111 m 194 10665 2069010 
SO10 dešťová kanalizace 8272511 m 323 10945 3535235 
SO11 přípojka vodovodu 8271111 m 39 6255 243945 
SO12 přípojka plynovodu 8275921 m 51 8441 430491 
    
celkem 92302590 
Tabulka 6-1 Zatřídění dle JKSO a ocenění stavebních objektů dle RUSO  
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V tabulce 6-2 jsou oceněny jednotlivé fáze vlastního objektu a to pomocí procentuální sazby 
ze základny, kterou v tomto případě tvoří vlastní objekt prodejny potravin SO01. 
 
1) Spodní stavba HSV 1,2 ; PSV 711 1,7+4+15=7,2% 5387509,6 
2) Horní stavba HSV 3,4 11,9+7,5=19,4% 14516345 
3) Dokončovací práce   73,40% 54922667 
    
74826521,6 
Tabulka 6-2 Rozdělení nákladů hlavního objektu SO01 
 
Následuje nákladové ocenění kompletačních činností, cena projektové a inženýrské práce. 
Podle výše ZRN byly podle projektové dokumentace stanoveny procentuální sazby pro VRN, 
PČ, IČ a KČ. 
 
ZRN   92 302 590 
VRN 5% ZRN 4 615 130 
PČ a IČ 4% ZRN 3 692 104 
KČ 4% ZRN 3 692 104 
Cena celkem   104 301 928 
 
Tabulka 6-3 Celkové náklady na zhotovení stavby 
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název 
PČ 
cena 
PČ 
IČ 
cena 
IČ 
cena 
celkem 
jednotlivé 
položky 
[%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [tis.Kč] [tis.Kč] 
dokumentace pro územní řízení 
12 443 4 148 591 
390 
územní řízení 100 
územní rozhodnutí 101 
výběrové řízení na projekt 
23 849 3 111 960 
23 
smlouva s projektantem 36 
dokumentace pro stav. povolení 709 
stavební řízení 93 
stavební povolení 99 
prováděcí dokumentace 
24 886 3 111 997 
828 
výběrové řízení na zhotovitele 169 
smlouvy na realizaci     5 184 184 184 
dokumentace skut. provedení 5 184 18 665 849 849 
kolaudační řízení 
    3 111 111 
44 
kolaudační rozhodnutí 67 
celkem 64% 2362 36% 1330 3692 3692 
 
Tabulka 6-4  Rozdělení nákladů na PČ a IČ 
 
 
 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 prodejna potravin Lidl 480 dny 15.2. 07 17.12. 08
2 plánování 190 dny 15.2. 07 7.11. 07
3 příprava projektu 10 dny 15.2. 07 28.2. 07
4 výběrové řízení na projekt 1 týden 15.2. 07 21.2. 07
5 smlouva s projektantem 1 týden 22.2. 07 28.2. 07
6 předprojekt 80 dny 1.3. 07 20.6. 07
7 dokumentace pro územní řízení 8 týdny 1.3. 07 25.4. 07
8 územní řízení 4 týdny 26.4. 07 23.5. 07
9 rozhodnutí o umístění stavby 4 týdny 24.5. 07 20.6. 07
10 projekt 100 dny 21.6. 07 7.11. 07
11 dokumentace pro stavební povolení 12 týdny 21.6. 07 12.9. 07
12 stavební řízení 4 týdny 13.9. 07 10.10. 07
13 stavební povolení 4 týdny 11.10. 07 7.11. 07
14 provádění 290 dny 8.11. 07 17.12. 08
15 příprava provádění 60 dny 8.11. 07 30.1. 08
16 výběrové řízení na zhotovitele 8 týdny 8.11. 07 2.1. 08
17 prováděcí dokumentace 12 týdny 8.11. 07 30.1. 08
18 smlouva na realizaci 2 týdny 3.1. 08 16.1. 08
19 stavebně technologická příprava 2 týdny 17.1. 08 30.1. 08
20 vlastní provádění 175 dny 31.1. 08 1.10. 08
21 odevzdání a převzetí staveniště 1 týden 31.1. 08 6.2. 08
22 realizace stavebních objektů 170 dny 7.2. 08 1.10. 08
23 SO01 - prodejna potravin 170 dny 7.2. 08 1.10. 08
24 SO01a - spodní stavba 8 týdny 7.2. 08 2.4. 08
25 SO01b - vrchní stavba 8 týdny 3.4. 08 28.5. 08
26 SO01c - dokončovací práce 18 týdny 29.5. 08 1.10. 08
27 SO02 - zpevněné plochy 35 dny 19.6. 08 6.8. 08
28 SO02a- komunikace 4 týdny 19.6. 08 16.7. 08
29 SO02b - parkoviště 3 týdny 17.7. 08 6.8. 08
30 SO02c - chodníky 2 týdny 19.6. 08 2.7. 08
31 SO03 - místní komunikace 3 týdny 29.5. 08 18.6. 08
32 SO04 - sadové úpravy 3 týdny 29.5. 08 18.6. 08
33 SO05 - reklamí pylon 1 týden 29.5. 08 4.6. 08
34 SO06 - veřejné osvětlení 3 týdny 7.2. 08 27.2. 08
35 SO07 - telefonní přípojka 2 týdny 7.2. 08 20.2. 08
36 SO08 - přípojka NN 1 týden 7.2. 08 13.2. 08
37 SO09 - splašková kanalizace 2 týdny 7.2. 08 20.2. 08
38 SO10 - dešťová kanalizace 5 týdny 7.2. 08 12.3. 08
39 SO11 - přípojka vodovodu 2 týdny 7.2. 08 20.2. 08
40 SO12 - přípojka plynovodu 2 týdny 7.2. 08 20.2. 08
41 závěr provádění 55 dny 2.10. 08 17.12. 08
42 předání a převzetí stavby 2 týdny 2.10. 08 15.10. 08
43 závěrečná vyúčtování 3 týdny 16.10. 08 5.11. 08
44 dokumentace skutečného provedení 2 týdny 16.10. 08 29.10. 08
45 kolaudační řízení 4 týdny 6.11. 08 3.12. 08
46 kolaudační rozhodnutí 2 týdny 4.12. 08 17.12. 08
31. 15. 2. 17. 1. 16. 1. 16. 31. 15. 30. 15. 30. 14. 29. 13. 28. 13. 28. 12. 27. 12. 27. 11. 26. 10. 25. 11. 26. 10. 25. 10. 25. 9. 24. 9. 24. 8. 23. 7. 22. 7. 22. 6. 21. 6. 21.
5. únor 12. březen 16. duben 21. květen 25. červen 30. červenec 3. září 8. říjen 12. listopad17. prosinec 21. leden 25. únor 31. březen 5. květen 9. červen 14. červenec 18. srpen 22. září 27. říjen 1. prosinec
Úkol
Rozdělení
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Neaktivní úkol
Neaktivní úkol
Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Průběh
Konečný termín
obrázek 6-2 Ganntův diagram 
Datum: 24.5. 12
 ID  Název úkolu  Hodnota
 nákladů
 Doba
 trvání
 1 prodejna potravin Lidl 104 300 tis.Kč 480 dny
2 plánování 1 551 tis.Kč 190 dny
3 příprava projektu 59 tis.Kč 10 dny
4 výběrové řízení na projekt 23 tis.Kč 1 týden
5 smlouva s projektantem 36 tis.Kč 1 týden
6 předprojekt 591 tis.Kč 80 dny
7 dokumentace pro územní řízení 390 tis.Kč 8 týdny
8 územní řízení 100 tis.Kč 4 týdny
9 rozhodnutí o umístění stavby 101 tis.Kč 4 týdny
10 projekt 901 tis.Kč 100 dny
11 dokumentace pro stavební povolení 709 tis.Kč 12 týdny
12 stavební řízení 93 tis.Kč 4 týdny
13 stavební povolení 99 tis.Kč 4 týdny
14 provádění 102 749 tis.Kč 290 dny
15 příprava provádění 6 534 tis.Kč 60 dny
16 výběrové řízení na zhotovitele 169 tis.Kč 8 týdny
17 prováděcí dokumentace 828 tis.Kč 12 týdny
18 smlouva na realizaci 184 tis.Kč 2 týdny
19 stavebně technologická příprava 5 353 tis.Kč 2 týdny
20 vlastní provádění 92 485 tis.Kč 175 dny
21 odevzdání a převzetí staveniště 184 tis.Kč 1 týden
22 realizace stavebních objektů 92 301 tis.Kč 170 dny
23 SO01 - prodejna potravin 74 827 tis.Kč 170 dny
24 SO01a - spodní stavba 5 388 tis.Kč 8 týdny
25 SO01b - vrchní stavba 14 516 tis.Kč 8 týdny
26 SO01c - dokončovací práce 54 923 tis.Kč 18 týdny
27 SO02 - zpevněné plochy 7 138 tis.Kč 35 dny
28 SO02a- komunikace 2 238 tis.Kč 4 týdny
29 SO02b - parkoviště 3 872 tis.Kč 3 týdny
30 SO02c - chodníky 1 028 tis.Kč 2 týdny
31 SO03 - místní komunikace 2 205 tis.Kč 3 týdny
32 SO04 - sadové úpravy 938 tis.Kč 3 týdny
33 SO05 - reklamí pylon 10 tis.Kč 1 týden
34 SO06 - veřejné osvětlení 309 tis.Kč 3 týdny
35 SO07 - telefonní přípojka 581 tis.Kč 2 týdny
36 SO08 - přípojka NN 15 tis.Kč 1 týden
37 SO09 - splašková kanalizace 2 069 tis.Kč 2 týdny
38 SO10 - dešťová kanalizace 3 535 tis.Kč 5 týdny
39 SO11 - přípojka vodovodu 244 tis.Kč 2 týdny
40 SO12 - přípojka plynovodu 430 tis.Kč 2 týdny
41 závěr provádění 3 730 tis.Kč 55 dny
42 předání a převzetí stavby 2 548 tis.Kč 2 týdny
43 závěrečná vyúčtování 222 tis.Kč 3 týdny
44 dokumentace skutečného provedení 849 tis.Kč 2 týdny
45 kolaudační řízení 44 tis.Kč 4 týdny
46 kolaudační rozhodnutí 67 tis.Kč 2 týdny
Podrobnosti
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen
2007
59 tis.Kč 215 tis.Kč 191 tis.Kč 115 tis.Kč 153 tis.Kč 260 tis.Kč 272 tis.Kč 150 tis.Kč 112 tis.Kč 331 tis.Kč 379 tis.Kč 5 886 tis.Kč 8 489 tis.Kč 3 960 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 902 tis.Kč 17 263 tis....
59 tis.Kč 215 tis.Kč 191 tis.Kč 115 tis.Kč 153 tis.Kč 260 tis.Kč 272 tis.Kč 150 tis.Kč 112 tis.Kč 25 tis.Kč
59 tis.Kč
23 tis.Kč
36 tis.Kč
215 tis.Kč 191 tis.Kč 115 tis.Kč 71 tis.Kč
215 tis.Kč 176 tis.Kč
15 tis.Kč 85 tis.Kč
30 tis.Kč 71 tis.Kč
83 tis.Kč 260 tis.Kč 272 tis.Kč 150 tis.Kč 112 tis.Kč 25 tis.Kč
83 tis.Kč 260 tis.Kč 272 tis.Kč 95 tis.Kč
56 tis.Kč 37 tis.Kč
74 tis.Kč 25 tis.Kč
306 tis.Kč 379 tis.Kč 5 886 tis.Kč 8 489 tis.Kč 3 960 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 902 tis.Kč 17 263 tis....
306 tis.Kč 379 tis.Kč 5 849 tis.Kč
72 tis.Kč 89 tis.Kč 9 tis.Kč
235 tis.Kč 290 tis.Kč 304 tis.Kč
184 tis.Kč
5 353 tis.Kč
37 tis.Kč 8 489 tis.Kč 3 960 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 902 tis.Kč 17 263 tis....
37 tis.Kč 147 tis.Kč
8 342 tis.Kč 3 960 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 902 tis.Kč 17 263 tis....
2 290 tis.Kč 2 829 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 479 tis.Kč 12 815 tis....
2 290 tis.Kč 2 829 tis.Kč 269 tis.Kč
7 258 tis.Kč 7 258 tis.Kč
1 221 tis.Kč 12 815 tis....
294 tis.Kč
125 tis.Kč
4 tis.Kč
309 tis.Kč
581 tis.Kč
15 tis.Kč
2 069 tis.Kč
2 404 tis.Kč 1 131 tis.Kč
244 tis.Kč
430 tis.Kč
obrázek 6-3 MS Project - průběh nákladů 1.část
 ID  Název úkolu  Hodnota
 nákladů
 Doba
 trvání
 1 prodejna potravin Lidl 104 300 tis.Kč 480 dny
2 plánování 1 551 tis.Kč 190 dny
3 příprava projektu 59 tis.Kč 10 dny
4 výběrové řízení na projekt 23 tis.Kč 1 týden
5 smlouva s projektantem 36 tis.Kč 1 týden
6 předprojekt 591 tis.Kč 80 dny
7 dokumentace pro územní řízení 390 tis.Kč 8 týdny
8 územní řízení 100 tis.Kč 4 týdny
9 rozhodnutí o umístění stavby 101 tis.Kč 4 týdny
10 projekt 901 tis.Kč 100 dny
11 dokumentace pro stavební povolení 709 tis.Kč 12 týdny
12 stavební řízení 93 tis.Kč 4 týdny
13 stavební povolení 99 tis.Kč 4 týdny
14 provádění 102 749 tis.Kč 290 dny
15 příprava provádění 6 534 tis.Kč 60 dny
16 výběrové řízení na zhotovitele 169 tis.Kč 8 týdny
17 prováděcí dokumentace 828 tis.Kč 12 týdny
18 smlouva na realizaci 184 tis.Kč 2 týdny
19 stavebně technologická příprava 5 353 tis.Kč 2 týdny
20 vlastní provádění 92 485 tis.Kč 175 dny
21 odevzdání a převzetí staveniště 184 tis.Kč 1 týden
22 realizace stavebních objektů 92 301 tis.Kč 170 dny
23 SO01 - prodejna potravin 74 827 tis.Kč 170 dny
24 SO01a - spodní stavba 5 388 tis.Kč 8 týdny
25 SO01b - vrchní stavba 14 516 tis.Kč 8 týdny
26 SO01c - dokončovací práce 54 923 tis.Kč 18 týdny
27 SO02 - zpevněné plochy 7 138 tis.Kč 35 dny
28 SO02a- komunikace 2 238 tis.Kč 4 týdny
29 SO02b - parkoviště 3 872 tis.Kč 3 týdny
30 SO02c - chodníky 1 028 tis.Kč 2 týdny
31 SO03 - místní komunikace 2 205 tis.Kč 3 týdny
32 SO04 - sadové úpravy 938 tis.Kč 3 týdny
33 SO05 - reklamí pylon 10 tis.Kč 1 týden
34 SO06 - veřejné osvětlení 309 tis.Kč 3 týdny
35 SO07 - telefonní přípojka 581 tis.Kč 2 týdny
36 SO08 - přípojka NN 15 tis.Kč 1 týden
37 SO09 - splašková kanalizace 2 069 tis.Kč 2 týdny
38 SO10 - dešťová kanalizace 3 535 tis.Kč 5 týdny
39 SO11 - přípojka vodovodu 244 tis.Kč 2 týdny
40 SO12 - přípojka plynovodu 430 tis.Kč 2 týdny
41 závěr provádění 3 730 tis.Kč 55 dny
42 předání a převzetí stavby 2 548 tis.Kč 2 týdny
43 závěrečná vyúčtování 222 tis.Kč 3 týdny
44 dokumentace skutečného provedení 849 tis.Kč 2 týdny
45 kolaudační řízení 44 tis.Kč 4 týdny
46 kolaudační rozhodnutí 67 tis.Kč 2 týdny
Podrobnosti
Náklady
Náklady
Náklady
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Náklady
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Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady
červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec
2008 2009
17 263 tis.Kč 18 424 tis.Kč 13 848 tis.Kč 13 426 tis.Kč 4 185 tis.Kč 82 tis.Kč 74 tis.Kč
17 263 tis.Kč 18 424 tis.Kč 13 848 tis.Kč 13 426 tis.Kč 4 185 tis.Kč 82 tis.Kč 74 tis.Kč
17 263 tis.Kč 18 424 tis.Kč 13 848 tis.Kč 13 426 tis.Kč 610 tis.Kč
17 263 tis.Kč 18 424 tis.Kč 13 848 tis.Kč 13 426 tis.Kč 610 tis.Kč
12 815 tis.Kč 14 036 tis.Kč 12 815 tis.Kč 13 426 tis.Kč 610 tis.Kč
12 815 tis.Kč 14 036 tis.Kč 12 815 tis.Kč 13 426 tis.Kč 610 tis.Kč
1 718 tis.Kč 4 388 tis.Kč 1 033 tis.Kč
895 tis.Kč 1 343 tis.Kč
2 840 tis.Kč 1 033 tis.Kč
822 tis.Kč 206 tis.Kč
1 911 tis.Kč
813 tis.Kč
6 tis.Kč
3 575 tis.Kč 82 tis.Kč 74 tis.Kč
2 548 tis.Kč
178 tis.Kč 44 tis.Kč
849 tis.Kč
37 tis.Kč 7 tis.Kč
67 tis.Kč
obrázek 6-3 MS Project - průběh nákladů 2.část
Plánování zdrojů projektu výstavby       Hála Jakub 
42 
6.5   Plánování lidských zdrojů 
Při plánování lidských zdrojů jsem spolupracoval s firmou, od které jsem získal projekt 
prodejny potravin. Nahlédnul jsem do stavebního deníku a zjistil počet pracovníků 
v realizační fázi projektu (tabulka 6-5) a následně jsem z těchto informací zhotovil graf v MS 
Excel (obrázek 6-4). 
 
Tabulka 6-5 Počet pracovníků 
 
 
 
 
Obrázek 6-4 Histogram pracovníků 
 
SO01a SO06 SO07 SO08 SO09 SO10 SO11 SO12 SO01b SO01c SO03 SO04 SO05 SO02a SO02c SO02b
únor 08 36 8 4 3 3 5 5 4 4
březen 08 13 8 5
duben 08 20 8 12
květen 08 43 12 21 4 4 2
červen 08 39 21 4 4 2 5 3
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Histogram pracovníků
SO02b
SO02c
SO02a
SO05
SO04
SO03
SO01c
SO01b
SO12
SO11
SO10
SO09
SO08
SO07
SO06
SO01a

Č. činnost T MZ MK PZ PK R
Z1 
(tis.Kč)
Z2                0 2 3 11 15 19 31 35 39 47 49 51 52 55
1 investiční rozhodnutí 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 výběrové řízení na projekt 2 0 2 0 2 0 23 11,5
3 smlouva s projektantem 1 2 3 2 3 0 36 36,0
4 dokumentace pro územní řízení 8 3 11 3 11 0 390 48,8
5 územní řízení 4 11 15 11 15 0 100 25,0
6 rozhodnutí o umístění stavby 4 15 19 15 19 0 101 25,3
7 dokumentace pro stavební povolení 12 19 31 19 31 0 709 59,0
8 stavební řízení 4 31 35 31 35 0 93 23,3
9 stavební povolení 4 35 39 35 39 0 99 24,8
10 výběrové řízení na zhotovitele 8 39 47 39 47 0 169 21,1
11 prováděcí dokumentace 12 39 51 39 51 0 828 69,0 69,0
12 smlouva na realizaci 2 47 49 47 49 0 184 92,0
13 stavebně technologická příprava 2 49 51 49 51 0 5353 2676,5
14 odevzdání a převzetí staveniště 1 51 52 51 52 0 184 184,0
15 SO01a spodní stavba 8 52 60 52 60 0 5388 8 673,5/8 673,5/8
16 SO06 veřejné osvětlení 3 52 55 57 60 5 309 4
17 SO07 telefonní přípojka 2 52 54 58 60 6 581 3
18 SO08 přípojka NN 1 52 53 59 60 7 15 3
19 SO09 splašková kanalizace 2 52 54 58 60 6 2069 5
20 SO10 dešťová kanalizace 5 52 57 55 60 3 3535 5 107/5
21 SO11 přípojka vodovodu 2 52 54 58 60 6 244 4
22 SO12 přípojka plynovodu 2 52 54 58 60 6 430 4
23 SO01b vrchní stavba 8 60 68 60 68 0 14516 12
24 SO01c dokončovací práce 18 68 86 68 86 0 54923 21
25 SO03 místní komunikace 3 68 71 76 79 8 2205 4
26 SO04 sadové úpravy 3 68 71 83 86 15 938 4
27 SO05 reklamní pylon 1 68 69 85 86 17 10 2
28 SO02a komunikace 4 71 75 79 83 8 2238 5
29 SO02c chodníky 2 71 73 84 86 13 1028 3
30 SO02b parkoviště - parkovací místa 3 75 78 83 86 8 3872 4
31 předání a převzetí stavby 2 86 88 86 88 0 2548
32 závěrečná vyúčtování 3 88 91 88 91 0 222
33 dokumentace skutečného provedení 2 88 90 89 91 1 849
34 kolaudační řízení 4 91 95 91 95 0 44
35 kolaudační rozhodnutí 2 95 97 95 97 0 67
104301 91 11,5 36,0 48,8 25,0 25,3 59,0 23,3 24,8 90,1 161,0 2676,5 184,0 673,5/8 780,5/13
       Poznámka:      
tabulka 6-6  Zdrojová analýza pro nejpozději přípustné časy 1.část
MZ  - nejdříve možný začátek
MK  - nejdříve možný konec
PZ - nejpozději přípustný začátek
T - délka trvání
celkem
PK - nejpozději přípustný konec
R - časová rezerva Z1 - náklady
Z2 - počet pracovníků
Č. činnost T MZ MK PZ PK R
Z1 
(tis.Kč)
Z2                57 58 59 60 68 76 79 83 84 85 86 88 89 91 95
1 investiční rozhodnutí 0 0 0 0 0 0 0
2 výběrové řízení na projekt 2 0 2 0 2 0 23
3 smlouva s projektantem 1 2 3 2 3 0 36
4 dokumentace pro územní řízení 8 3 11 3 11 0 390
5 územní řízení 4 11 15 11 15 0 100
6 rozhodnutí o umístění stavby 4 15 19 15 19 0 101
7 dokumentace pro stavební povolení 12 19 31 19 31 0 709
8 stavební řízení 4 31 35 31 35 0 93
9 stavební povolení 4 35 39 35 39 0 99
10 výběrové řízení na zhotovitele 8 39 47 39 47 0 169
11 prováděcí dokumentace 12 39 51 39 51 0 828
12 smlouva na realizaci 2 47 49 47 49 0 184
13 stavebně technologická příprava 2 49 51 49 51 0 5353
14 odevzdání a převzetí staveniště 1 51 52 51 52 0 184
15 SO01a spodní stavba 8 52 60 52 60 0 5388 8 673,5/8 673,5/8 673,5/8
16 SO06 veřejné osvětlení 3 52 55 57 60 5 309 4 103/4 103/4 103/4
17 SO07 telefonní přípojka 2 52 54 58 60 6 581 3 290,5/3 290,5/3
18 SO08 přípojka NN 1 52 53 59 60 7 15 3 15,0/3
19 SO09 splašková kanalizace 2 52 54 58 60 6 2069 5 1035/5 1035/5
20 SO10 dešťová kanalizace 5 52 57 55 60 3 3535 5 107/5 107/5 107/5
21 SO11 přípojka vodovodu 2 52 54 58 60 6 244 4 122/4 122/4
22 SO12 přípojka plynovodu 2 52 54 58 60 6 430 4 215/4 215/4
23 SO01b vrchní stavba 8 60 68 60 68 0 14516 12 1815/12
24 SO01c dokončovací práce 18 68 86 68 86 0 54923 21 3051/21 3051/21 3051/21 3051/21 3051/21 3051/21
25 SO03 místní komunikace 3 68 71 76 79 8 2205 4 735/4
26 SO04 sadové úpravy 3 68 71 83 86 15 938 4 312,6/4 312,6/4 312,6/4
27 SO05 reklamní pylon 1 68 69 85 86 17 10 2 10,0/2
28 SO02a komunikace 4 71 75 79 83 8 2238 5 559,5/5
29 SO02c chodníky 2 71 73 84 86 13 1028 3 514/3 514/3
30 SO02b parkoviště - parkovací místa 3 75 78 83 86 8 3872 4 1290,6/4 1290,6/4 1290,6/4
31 předání a převzetí stavby 2 86 88 86 88 0 2548 1274
32 závěrečná vyúčtování 3 88 91 88 91 0 222 74 74
33 dokumentace skutečného provedení 2 88 90 89 91 1 849 424,5
34 kolaudační řízení 4 91 95 91 95 0 44 11
35 kolaudační rozhodnutí 2 95 97 95 97 0 67 33,5
104301 91 883,5/17 2546/33 2561/36 1815/12 3051/21 3786/25 3610,5/26 4654,2/32 5168,2/35 5178,2/37 1274 74 498,5 11 33,5
       Poznámka:      R - časová rezerva Z1 - náklady
PZ - nejpozději přípustný začátek Z2 - počet pracovníků
PK - nejpozději přípustný konec
tabulka 6-6 Zdrojová analýza pro nejpozději přípustné časy 2.část
MZ  - nejdříve možný začátek
MK  - nejdříve možný konec
celkem
T - délka trvání
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Pomocí zdrojové analýzy pro nejpozději přípustné časy, jsem sestavil plán nákladů pro 
jednotlivé týdny obrázek 6-6. 
 
Obrázek 6-6 Plán nákladů 
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6.6   Fotogalerie 
 
Obrázek 6-7 Prodejna potravin 
 
 
Obrázek 6-8 Prodejna potravin – interiér 
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7    ZÁVĚR 
Pro zpracování bakalářské práce jsem využil software MS Excel, MS Word a MS Project. 
S posledním jmenovaným jsem se seznámil podrobněji v průběhu studia, slouží k obecnému 
řízení projektů. Při zpracování bakalářské práce jsem se seznámil hlavně s problematikou 
plánování zdrojů a nákladů projektu. 
Pro zpracování nákladů, časového harmonogramu a posloupnosti jednotlivých činností jsem 
použil program MS Project, ve kterém jsem vytvořil Ganttův diagram včetně přehledu 
nákladů a síťového diagramu. Potřebné lidské zdroje k realizaci stavby, jsem zpracoval 
pomocí MS Excel. 
Za  největší problém při zpracování této práce považuji získávání podkladů potřebných pro 
praktickou část. Téma plánování zdrojů projektu výstavby bylo velmi zajímavé a poučné. Rád 
bych se této oblasti věnoval i nadále a získával další zkušenosti.  
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SO  Stavební objekt 
MS  Microsoft 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
KČ  Kompletační činnost 
PČ  Projektová činnost 
IČ  Inženýrská činnost 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
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NN   Nízké napětí 
HUP   Hlavní uzávěr plynu 
HTÚ   Hrubé terénní úpravy 
ŽB   Železobeton 
MVC  Malta vápenocementová 
PVC  Polyvinylchlorid 
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Příloha 1 – Situace prodejna potravin LIDL Praha 4 M 1:500 
 
